

需求变更记录

提出日期： 2026-06-04 提出方： 需求方 状态： 待确认

一、变更原因

需求方在金蝶侧收到送料通知单后，需要手动在金蝶系统填写库位和备注，希望改为在供应商系统中完成库位和备注的填写，减少金蝶侧的手工操作。

二、变更内容

2.1 原有流程（不变）

供应商勾选物料 → 填写发货数量 → 提交发货 → 调用金蝶 Push/Save/Audit → 生成收料通知单（审核中） → 金蝶侧填写库位备注

2.2 变更后流程（预发货流程）

- 步骤1：** 供应商勾选物料 → 填写发货数量 → 【预发货】 → 本地生成预发货通知单（status=0）
- 步骤2：** 供应商打印预发货通知单 → 按单备货送货
- 步骤3：** 送货完成后，供应商从金蝶/仓库拿到实际库位和备注信息 → 在预发货通知单中填写/修改库位、备注、数量
- 步骤4：** 供应商确认无误后点击【正式发货】 → 调用金蝶Push/Save/Audit → 生成收料通知单（审核中） → 直接进入收货阶段

2.3 具体变更项

序号	变更项	详细说明
1	新增"预发货"按钮	采购订单列表页，与现有"发货"按钮并列
2	预发货通知单管理	新增预发货通知单列表页，支持查看、编辑、打印、正式发货

序号	变更项	详细说明
3	预发货本地入库	调用预发货接口时不调用金蝶任何接口，仅在本本地数据库生成送料通知单（status=预发货）
4	预发货编辑能力	预发货通知单中可编辑：库位、备注、发货数量
5	预发货打印	预发货通知单支持打印，打印模板需标注"预发货"标识
6	正式发货接口	从预发货单触发正式发货，读取预发货单数据调用原有金蝶Push/Save/Audit流程
7	新增通知单状态	delivery_notice.status 新增 0=预发货（草稿）
8	正式发货时数量校验	正式发货时重新查询金蝶剩余可发数量，防止预发货到正式发货期间数量被占用

三、影响范围

3.1 后端变更

文件	变更内容
DeliveryNotice.java	status 字段新增 0=预发货；新增 preDeliveryFlag 标识预发货/正式单
DeliveryNoticeController.java	新增 POST /delivery-notice/pre-ship（预发货）；修改 POST /delivery-notice/submit 支持从预发货单号触发正式发货
DeliveryNoticeService.java	新增 preShip() 方法；修改 submit() 支持预发货转正逻辑；新增数量重校验
ErpMapper / Kingdee 相关	正式发货时调用 queryErpRemainQty() 重新校验数量

3.2 前端变更

文件	变更内容
orders/index.vue	新增"预发货"按钮及对应弹窗逻辑

文件	变更内容
notices/index.vue	新增 tab 区分预发货/正式通知单；预发货单增加编辑数量能力
api/delivery/index.ts	新增 preShipApi、convertPreToFormalApi
api/delivery/types.ts	新增预发货相关类型定义

3.3 数据库变更

表	变更内容
delivery_notice	status 枚举新增 0（预发货）；建议新增 pre_delivery_flag TINYINT 标识预发货单；新增 parent_notice_id BIGINT 关联转正后的正式单号

3.4 不影响的部分

- 金蝶供应商创建/分配逻辑
- 采购订单列表查询
- 已发货通知单的详情查看、打印
- 金蝶收料通知单审核逻辑（需求1已合并到此方案中）

四、连带影响

1. **需求1（审核中）已合并到此方案中**：正式发货时 Save 成功后追加 Audit 调用，无需单独排期
2. **需求2（发货后改数量）被此方案替代**：供应商在预发货阶段可修改数量，正式发货后不可修改，无需额外开发
3. **现有发货流程保留**：直接发货（不经过预发货）的流程保持不变，两种方式并存

五、工时评估

阶段	内容	工时 (天)
后端开发	preShip 方法、submit 兼容改造、状态新增、数量重校验	1.5
前端开发	预发货按钮、预发货列表页、编辑能力、tab 区分	1.5

阶段	内容	工时 (天)
数据库变更	delivery_notice 表字段新增	0.5
联调测试	预发货→编辑→正式发货全链路、异常场景	1.5
打印模板	预发货标识调整	0.5
缓冲	金蝶接口异常场景处理	0.5
合计		6