

新需求已完成

1. 可发货数量为 0 的不在系统中展示，如果发生退货再体现在列表中（已完成）
-----2h （验证金蝶退货逻辑花费较多时间）
2. 优先展示波刺自动化科技公司相关的订单，为支持多组织修改账户创建逻辑和订单查询逻辑（已完成） -----2h （最初需求未提出有多家组织存在）
3. 送货的时候填写库位和备注信息，库位必填（已完成，后续方案被废弃）--2.5h
4. 删除原有逻辑，填写库位和备注移至送料通知单中，并保留到本地（已完成）
-----2h

待评估或待完成

1. 发货后将收料通知单状态修改为审核中 --评估可实现，但与金蝶方沟通后，审核中的订单无法对发货数量进行修改
2. 发货后可对发货数量进行修改 --待评估，与需求 1 冲突
3. 库位和备注内容同步到金蝶 --待评估，需与金蝶对接看是否可实现